Projekt: Státní maturita s Khan Academy

# VŠB TECHNICKÁ | EKONOMICKÁ | UNIVERZITA | FAKULTA OSTRAVA

Seminární práce

Matěj Haša, Vít Chrubasík, Marek Štěpán

Květen 2019

### Obsah

1	Úvod	2
2	Identifikační listina	3
3	Logický rámec	4
4	analýza SWOT	6
5	Myšlenková mapa	8
6	MS Project	10
7	Budoucí vývoj	11
8	Závěr	12

#### Úvod

V této seminární práci se budeme snažit co nejlépe aplikovat nabyté vědomosti, získané z hodin kurzu Projektové řízení A, které se týkají úvodní fáze projektu. V této fázi se především projekt plánuje, analyzuje a ověřuje se, jestli je proveditelný v kontextu našich možných zdrojů, efektivní etc. Z tohoto důvodu jsme práci rozdělili do několika kapitol, jak můžete vidět v obsahu v následující sekci.

Náš fiktivní projekt má za cíl implementaci výukových materiálů pro českou státní maturitu do již existující online vzdělávací platformy Khan Academy. Jak už název napovídá, jedná se o online výukovou službu, dostupnou na internetové síti. V aktuálním řešení (Květen 2019) jsou dostupné kurzy z většiny vědních oborů jako např. matematiky, biologie, chemie, fyziky, historie etc. Khan Academy je dostupná i v českém jazyce. S kolegy bychom chtěli vytvořit projekt, jehož obsahem bude rozšíření výukových materiálů na verzi s českou jazykovou mutací a to o výukové materiály pro českou státní maturitu z matematiky.

#### Identifikační listina

Tabulka 2.1: Identifikační listina projektu

Název projektu: Státní maturita s Khan Academy Obsah: Přidání přípravných kurzů ke státní

maturitní zkoušce z matematiky do

platformy Khan Academy

Účel: Poskytnutí možnosti kvalitní

přípravy ke státní maturitní zk-

oušce z matematiky

Cíle projektu:
1. Zavést plnohodnotný kurz do již

existující platformy, jehož výstupem bude člově schopný úspěšně vykonat státní maturitní zkoušku za matem-

atiky

2. Zvýšit úspěšnost u maturitní zk-

oušky za matematiky

3. Motivovat účastníky kurzu k dalšímu studio, které zahrnuje

matematiku

Termín zahájení: Leden 2020 Termín ukončení: Září 2021 Vedoucí projektu: Vít Chrubasík

Členové projektového týmu: Matěj Haša, Marek Štěpán

Garant: Vít Chrubasík

Milníky

# Logický rámec


Tabulka 3.1: <b>Logický rámec</b>					
Sloupec intervencí	Objektivně měřitelný ukaza- tel	Zdroje informací k ověření	Rizika / před- poklady (vnější)		
Zvýšit úspěšnost u státní matu- rity z matem- atiky	Absolventi kurzu	Dotazníky, výsledky absol- ventů	-		
Poskytnutí možnosti dobré přípravy ke zkoušce	Absolventi kurzu	Statistické údaje	Správně sestavený kurz, který se osvědčil v dobré přípravě studentů		
Sekce Maturita na na české Khan Academy	Beta-testování, testovací a kon- trolní skupina	reporty z testování	Validní testovací scénáře, úspěšná fáze testování, statisticky významné zlepšení testovací skupiny		
Návrh, implementace, testování, nasazení, údržba	Lidská práce, know-how, hardware, tech- nologie, energie	Vedoucí pracov- níci, road map, účetní výkazy	Správná analýza, kvalitní vývojová platforma, dobře fungující tým Svolení k realizaci projektu ze strany Khan Academy		

# analýza SWOT

Tabulka 4.1: SWOT analýza

Položka	Váha	Hodnocení	Hodnota				
Silné stránky							
Materiálová nenáročnost	10	2	0.2				
Veřejně prospěšná činnost	20	3	0.6				
Originalita	30	5	1.5				
Implementace do zaběhnutého systému	40	5	2.				
Silné stránky celkem	100		4.3				
Slabé stránky							
Malý tým	12	4	-0.48				
Nově sestavený tým	20	1	-0.2				
Nizký rozpočet	33	2	-0.66				
Málo praktických zkušeností	35	3	-1.05				
Slabé stránky celkem	100		-2.39				
Příležitosti							
Dotace	25	2	0.5				
Dobrovolníci	47	4	1.88				
Zvýšení poptávky	12	1	0.12				
Nefinanční příspěvky	16	3	0.48				
Příležitosti celkem	100		2.98				
Hrozby							
Změní se osnovy maturity	35	3	-1.05				
Konkurence	6	1	-0.06				
Odmítnutí návrhu implementace	40	3	-1.2				
Zrušení státní maturity	19	1	-0.19				
Hrozby celkem	100		-2.5				
Interní faktory			1.91				
Externí faktory			0.48				
Závěr			2.39				

### Myšlenková mapa



# MS Project

# Budoucí vývoj

#### Závěr